

QUADRO ECONOMICO				
A	<u>Lavori</u> ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO DI ALBIANO	Prog. Esecutivo/Con- tratto	Prima Variante	
	LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA CAT. OS28 IMPIANTI TERMICI	€ 199.342,51	€ 243.873,60	
	ONERI E MISURE DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€ 638,81	€ 638,81	
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 199.981,32	€ 244.512,41	
	RIBASSO D'ASTA 6,124 % SU IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 12.207,74	€ 14.934,82	
	ONERI E MISURE DI SICUREZZA IN MISURA DEL 2% DEI LAVORI A MISURA PER COVID-19 – DELIBERA G.P. N. 726/2020		€ 4.578,78	
	IMPORTO DI CONTRATTO Rep. 699/2020 dd. 10/02/2020	€ 187.773,58	€ 234.156,37	
B	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>			
	RIBASSO D'ASTA		€ 14.934,82	
	IMPREVISTI	€ 7.688,76	€ 7.688,76	
	IVA SU LAVORI E IMPREVISTI 22%	€ 45.687,42		
	IVA SU LAVORI (importo di contratto) E IMPREVISTI 22%		€ 53.205,93	
	SPESE TECNICHE PROGETTO, D.L., CONT. FINALE	€ 8.912,96	€ 20.074,62	
	CASSA PREVIDENZA 5% SU SPESE TECNICHE PROGETTO, D.L., CONT. FINALE	€ 445,65	€ 1.003,73	
	IVA 22% SU SPESE TECNICHE PROGETTO, D.L., CONT. FINALE	€ 2.058,89	€ 4.637,24	
	SPESE TECNICHE PRATICA CONTO TERMICO		€ 1.740,00	
	CASSA PREVIDENZA 4% SU SPESE TECNICHE PRATICA CONTO TERMICO		€ 69,60	
	IVA 22% SU SPESE TECNICHE PRATICA CONTO TERMICO		€ 398,11	
	CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 65.018,68	€ 103.977,81	
	<i>COSTO TOTALE APPROVATO DELL'INTERVENTO</i>	€ 265.000,00		
	<i>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO VARIANTE 1</i>		€ 338.134,18	